



Cadastro Integrado de
Projetos de Investimento
Obrasgov.br

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Extrato da Intervenção

Data Geração: 03/05/2025 - Hora: 00:08

DADOS DA IDENTIFICAÇÃO

Identificador Único: 359.11-63

Data de Cadastro: 16/03/2021

Natureza da Intervenção: Projeto

Espécie da Intervenção: Construção

Nome (Apelido): PROC: 189/2017-19 - Elaboração de Projeto do Bloco de Laboratórios da Fiocruz/RO

Endereço do Projeto de Investimento: Rua da Beira, 7671, BR 364, Km 3,5 - Bairro Lagoa - Rondônia/RO

Situação da Intervenção: **INACABADA**

Data Inicial Prevista: 2/09/2019

Data Final Prevista: 2/10/2021

Data Inicial Efetiva: Não informado.

Data Final Efetiva: Não informado.

Percentual Execução Física: **93**

Objeto

Contratação de Serviço de Engenharia para Elaboração de Projeto do Bloco de Laboratórios da Fiocruz/RO

Função Social

A Fiocruz Rondônia desenvolve suas atividades em 4 espaços alugados ou cedidos. A implantação da nova sede possibilitará a ampliação da capacidade instalada e, conseqüentemente, da oferta do número de ensaios realizados, de profissionais capacitados em saúde pública e de atividades de pesquisa de relevância para as áreas de saúde pública e de ciência e tecnologia em saúde. Os setores hoje separados em diferentes locais, estarão integrados fisicamente em um único Campus, favorecendo as atividades de gestão da Regional e a troca e multiplicação de conhecimentos entre os profissionais da Fiocruz RO, otimizando o uso de recursos, reduzindo custos de manutenção e melhorando a qualidade do serviço prestado.

Organização(ões) envolvida(s) no repasse de recursos

Executor(es):

33781055000135 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Repassador(es) de Recurso(s):

MINISTERIO DA SAUDE

Tomador de Recurso:

33781055000135 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Datas e Investimento Previsto

Data Inicial Prevista: 2/9/2019

Data Final Prevista: 2/10/2021

Investimento Previsto (R\$): 3.232.041,36

Eixo(s) / Tipo(s) / Subtipo(s) do Projeto de Investimento

Eixo: Administrativo,
Tipo: Saúde,
Subtipo: Obras em Imóveis de Uso Público,

Meta Global

Elab. de Plano Diretor, cuja área compreende 55.349,19m²; Desenv. projeto para a construção do Empreendimento B – Bloco de Laboratórios NB2, biotério de experimentação, biobanco com criopreservação e áreas de apoio técnico e logístico e Empreendimento C - Ensino e Pesquisa, área total a ser edificada de 8.872,06m²; Obtenção certificação AQUA para o Empreendimento B e etiqueta ENCE PBE Edifica para os Empreendimentos B e C.

PPA

Não informado.

Estudo de Viabilidade

Tipo(s) de Estudo(s) de Viabilidade escolhidos

Ambiental Econômica Social Técnica

Lista de arquivos de Viabilidade

Lista de Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
Estudo Técnico Preliminar	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf

Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	FIOCRUZ-RO-LAB-Estudo.Técnico.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf
Não informado.	Estudo Técnico Preliminar.pdf

Plano Nacional da Política Vinculado

Não informado.

DADOS FINANCEIROS

Lista de Empenhos gerados para esta Intervenção

Nr. do Empenho	UG Emitente	Valor do Empenho (R\$)
2021NE000267	254462	0.00
2021NE000384	254462	1000000.00
2023NE000755	254462	75797.25
2023NE000758	254462	4093.05
2023NE000795	254462	307636.70
2021NE000614	254462	386195.26
2023NE000797	254462	376307.59
2021NE000346	254462	252712.36
2021NE000617	254462	15743.01
2023NE000423	254462	0.01

Total Empenhado: 2.418.485,23

DADOS DE GEORREFERENCIAMENTO

Lista de Geometrias

Tipo de Geometria	UF	Tipo Validação	ID Sobreposto /Duplicado	Justificativa
Ponto	RO /Porto Velho	Sobreposto	-	Esta coordenada contempla o campus da nova sede de Rondônia onde estão previstas algumas intervenções de projeto e obras.

DADOS DE EXECUÇÃO FÍSICA

Conologia da Execução Física

Situação	Data da Situação	Evento/Justificativa
Inacabada	2/9/2019	Despacho de Rescisão Amigável e Formalização Rescisão

Relatório Fotográfico/Videos

Não informado.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Intervenção foi vinculada a(o) Projeto(s) de Investimento em Infraestrutura:

Não encontrado.

Esta Intervenção foi vinculada a(os) Agregador(es) Estratégico(s):

Não encontrado.