



Cadastro Integrado de
Projetos de Investimento
Obrasgov.br

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Extrato da Intervenção

Data Geração: 12/06/2025 - Hora: 22:06

DADOS DA IDENTIFICAÇÃO

Identificador Único: 6045.11-61
Data de Cadastro: 12/05/2022
Natureza da Intervenção: Outros
Espécie da Intervenção: Reforma
Nome (Apelido): Fiscalização de Reforma da DRF/PVO
Endereço do Projeto de Investimento: Não informado.

Situação da Intervenção: **CONCLUÍDA**
Data Inicial Prevista: 1/06/2022
Data Final Prevista: 31/05/2023
Data Inicial Efetiva: Não informado.
Data Final Efetiva: 1/06/2023
Percentual Execução Física: **100**

Objeto

Contratação de Fiscalização da DRF/PVO

Função Social

Melhorias das condições do predio e beneficios para os usuários

Organização(ões) envolvida(s) no repasse de recursos

Executor(es):

00394460007073 - SRRF02 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 2ª REGIÃO FISCAL

Repassador(es) de Recurso(s):

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tomador de Recurso:

00394460007073 - SRRF02 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 2ª REGIÃO FISCAL

Datas e Investimento Previsto

Data Inicial Prevista: 1/6/2022
Data Final Prevista: 31/5/2023
Investimento Previsto (R\$): 90.000,00

Eixo(s) / Tipo(s) / Subtipo(s) do Projeto de Investimento

Eixo: Administrativo,
Tipo: Administrativo,

Subtipo: Obras em Imóveis de Uso Público,

Meta Global

Concluir a reforma do prédio da Delegacia da Receita Federal nos padrões de engenharia.

PPA

Não informado.

Estudo de Viabilidade

Tipo(s) de Estudo(s) de Viabilidade escolhidos

Técnica

Plano Nacional da Política Vinculado

Não informado.

DADOS FINANCEIROS

Lista de Empenhos gerados para esta Intervenção

Nr. do Empenho	UG Emitente	Valor do Empenho (R\$)
2022NE000073	170201	90000.00

Total Empenhado: 90.000,00

DADOS DE GEORREFERENCIAMENTO

Lista de Geometrias

Tipo de Geometria	UF	Tipo Validação	ID Sobreposto /Duplicado	Justificativa
Ponto	RO/Porto Velho	Sobreposto	331.11-10	Já temos a reforma contratada na mesma localização

DADOS DE EXECUÇÃO FÍSICA

Conologia da Execução Física

Situação	Data da Situação	Evento/Justificativa
Concluída	6/6/2023	N/A
Concluída	1/6/2023	N/A

Relatório Fotográfico/Videos

Não informado.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Intervenção foi vinculada a(o) Projeto(s) de Investimento em Infraestrutura:

Não encontrado.

Esta Intervenção foi vinculada a(os) Agregador(es) Estratégico(s):

Não encontrado.